

Formation CP AMOA / PMO

LE DÉPLOIEMENT INFORMATIQUE

Plan de la journée

MATIN

- QUESTIONNEMENT SUR LE DÉPLOIEMENT : CQQCOQP
- SUPPORT DE COURS (PAGES 1 À 13)
- FICHES 1 ET 2
- EXO KEOPS

APRÈS-MIDI

- EXO CABINPAD
- SUPPORT DE COURS (PAGE 14 À FIN)
- FICHE 3
- EXO MONTÉE DE VERSION SAP + EXEMPLE CHRONOGRAMME

QUESTIONNEMENT CQQCOQP

- C'EST **Quoi** POUR VOUS LE DÉPLOIEMENT ?
- DE QUOI ON PARLE ? QU'EST CE QUE CELA CONCERNE ? QU'EST CE QU'ON DÉPLOIE ?
- **QUI** CELA CONCERNE ? QUELS SONT LES ACTEURS IMPLIQUÉS ?
- **POURQUOI** DÉPLOIE-T-ON ?
- **QUAND** EST-CE QU'ON DÉPLOIE ?
- **COMMENT** CELA PEUT-IL SE FAIRE ?

- **SUPPORT DU COURS (PAGES 1 A 13)**



Fiche 1 : Réaliser une Etude d'Impact

Objectif : Identifier le périmètre et l'impact du déploiement

Livrable : Cadrage et impact du déploiement

> Démarche :

- ✓ **Identifier ce qui doit être déployé, les dépendances entre les éléments, le volume**
 - **Software** : Quels sont les logiciels qui doivent être déployés ? Quels sont les catégories ?
→ Logiciel métier ou logiciel bureautique (Office, client mail...) ou logiciel système (OS...)
 - **Hardware** : Quels sont les devices qui doivent être déployés ?
→ PC fixe / portable, imprimante, serveur, Ipad, TPE, téléphone fixe / mobile, câble réseau, borne wifi ...
- ✓ **Identifier les actes de déploiement nécessaires**
 - **Cycle de vie software** : Adjonction / Mise à jour / Dépose
 - **Cycle de vie hardware** : Adjonction / Renouvellement / Dépose / Transfert
- ✓ **Identifier les actes complémentaires**
 - Migration de données, gestion des droits, gestion des licences ...
- ✓ **Identifier les parties prenantes**
 - **Métier** : Bénéficiaires direct et indirect
 - **Projet** : Tous les acteurs du projet
 - **Tiers** : RH, achats, assistance, maintenance, sécurité, formation, externe à l'entreprise ...

> Bonnes Pratiques

- ✓ Coordonner le déploiement avec la conduite du changement et la communication du projet
- ✓ Impliquer tous les acteurs dès l'étude d'impact

✓ Identifier pour chaque métier impacté son contexte

Opérationnel : Le métier ne s'arrête jamais, le métier est au cœur de l'activité de l'entreprise...

Non opérationnel : Horaires de bureau, fonction support...

✓ Identifier les emplacements géographiques

Bâtiments, sites, villes, pays ...

✓ Identifier les contraintes plannings

Planning métier, projet (conduite de changement, communication, formation..), IT, ROI ...

✓ Identifier les impacts budgétaires

▪ Budget du projet, budget métier, impact sur le ROI...

✓ Identifier les impacts d'autres projets, d'autres déploiements

▪ Projets informatiques, projets métiers, projets réglementaires...

> Pièges à éviter

- ✓ Ne pas tenir compte des acteurs faiblement impactés
- ✓ Sous-traiter le déploiement à une entité hors du projet sans mesurer les impacts et les risques

Fiche 2 : Réaliser une Analyse de Risque

Objectif : Identifier/mesurer les risques liés au déploiement
Livrable : Matrice de risque

> Démarche :

- ✓ **Elément d'entrée**
 - Analyse d'impact du déploiement
- ✓ **Identifier les risques liés au déploiement**
 - Blocage de l'environnement de travail du métier
 - Rejet du nouvel environnement de travail
 - Déploiement à des utilisateurs non prévus
 - Perte de la traçabilité du déploiement
 - Dérive planning et budgétaire
 - ...
- ✓ **Caractériser les risques**
 - Criticité := gravité de l'**Impact** si le risque se réalise * Probabilité d'occurrence
 - Statut du risque : Identifié, évalué, contrôlé, accepté, déclenché, clos
- ✓ **Mettre en place un plan de maîtrise des risques**
 - Action d'évitement : réduire la probabilité
 - Action d'atténuation : réduire la gravité de l'impact
 - Action de transfert : faire porter le risque par un acteur externe

Impact	3	2	1
	3	2	1
	6	4	2
	9	6	3
Probabilité			
	1	2	3

Exemple de criticité

✓ Stratégie de maîtrise des risques pour un déploiement

- Procédure de rollback (totale ou partielle)
- Big bang ou marche en double
- Lotissement
- Déploiement sans activation en prod
- Pilote

Statuts	
Identifié	le risque est décrit
Évalué	la criticité du risque est calculée (probabilité/impact)
Contrôlé	Actions en cours pour éviter, atténuer ou transférer le risque
Accepté	le risque est accepté sans action pour l'éviter, atténuer, transférer
Déclenché	le risque est avéré
Clos	le risque n'a plus de raison d'être. Certains risques ne sont jamais clos

Exemple de statut

✓ Suivre les risques

- Suivi du plan de maîtrise des risques
- Prise en compte de nouveaux risques + revue des risques existants

Caractérisation des risques						Plan de maîtrise des risques		
ID	Description	Probabilité	Impact	Criticité	Statut	Action(s)	Responsable	Statut
				0	identifié			
		2	2	4	évalué	Plusieurs actions possibles pour un risque		
		3	2	6	contrôlé			
		3	3	9	contrôlé			
		2	2	4	déclenché			
		0	2	0	clos			
				0				

> Bonnes Pratiques

- ✓ Se limiter à 3 niveaux de gravité / probabilité
- ✓ Organiser une revue régulière des risques
- ✓ Tant que le risque existe, il mérite d'être régulièrement contrôlé indépendamment de son niveau de priorité

> Pièges à éviter

- ✓ Se contenter d'identifier des risques sans chercher des parades et suivre leur mise en œuvre
- ✓ Définir des parades trop générales : les actions doivent être concrètes

- **Exo - KEOPS (30 MIN)**

CONTEXTE

- Refonte complète d'une application **critique** de gestion des pièces des moteurs d'avion
- Application actuelle très permissive dans son utilisation, nouvelle application très contraignante.
- Gestion de tous les moteurs d'avions AF + plusieurs dizaines de compagnies clientes
- Aspects réglementaires très importants / Très grosse complexité fonctionnelle / ROI très fort si l'application est utilisée correctement

TRAVAIL À FAIRE

- Proposer la stratégie de déploiement et les actions à mener pour permettre le déploiement.
- En petit groupe, poser vos questions éventuelles au formateur

- **Exo – KEOPS - DEBRIEFING**



- **PAUSE DÉJEUNER**

• EXO - CABINPAD (30 MIN)

CONTEXTE

- Déploiement d'un device mobile Apple, couplée au déploiement de plusieurs applications (objectif de remplacer la doc papier, et de permettre la vente de service à bord de l'avion)
- Population de 5000 utilisateurs Personnel Navigants Commerciaux avec des horaires de travail variés, tous rattachés à 2 bases de personnel navigants CDG et ORY
- Les tablettes doivent être fournies à tous les utilisateurs. Elles comprendront également un espace privé pour l'usage personnel (ie : les utilisateurs s'en serviront chez eux)
- Les applications seront développées en mode Agile Scrum
- Il est possible de faire appel au sous-traitant habituel qui gère les déploiements matériels pour les personnels au sol
- Les plannings des PNC sont connus 1 mois à l'avance. Chaque PNC vient 2 à 4 fois / mois à la base PN

TRAVAIL À FAIRE

- Proposer la stratégie de déploiement et les actions à mener pour permettre le déploiement.
- En petit groupe, poser vos questions éventuelles au formateur

- **EXO – CABINPAD - DEBRIEFING**

- **SUPPORT DU COURS (PAGES 14 A FIN)**



Fiche 3 : Définir une stratégie de déploiement

Objectif : Définir comment vont être déployés le software et / ou le hardware

Livrable : Stratégie de déploiement

> Démarche générique

✓ Élément d'entrée

- Analyse d'impact du déploiement et analyse de risque du déploiement

✓ Déploiement Pilote : Définir, en fonction des impacts et des risques, si un pilote est nécessaire.

Si le pilote est retenu, il faut définir les caractéristiques de l'échantillon : Quelles sont les environnements de travail à inclure dans le pilote ?

Software / Hardware : OS différent, Type d'asset différent (PC Portable, PC fixe, tablettes...), marques d'asset différentes, configurations différentes, logiciels installés différents avec risque d'impact...

✓ Déploiement industriel : Définir le mode de déploiement sur l'ensemble du parc : big bang ou séquentiel

✓ Définir une matrice RACI

Faire valider par l'ensemble des acteurs du déploiement une matrice RACI

✓ Définir le plan de déploiement

- Ordre des sites, des services, des utilisateurs

✓ Interfacer les processus de déploiement avec les autres processus de l'entreprise

- **Achat / approvisionnement :** Si ce que vous déployez doit être approvisionné
- **Assistance :** Support utilisateur
- **Maintenance :** Réparation du hardware

✓ Assurer la traçabilité du déploiement

Définir le processus, les données, les outils et les indicateurs qui vont permettre

- De savoir quels sont les déploiements réalisés, en cours, à faire
- De s'assurer que le plan de déploiement est respecté

✓ Définir les outils de déploiement

Outil industriel : AM9

Outil bureautique : Excel / Word

✓ Récupérer et exploiter les retours utilisateurs

Définir et communiquer auprès des utilisateurs sur la procédure de retour

✓ Communication et formation : Il est important de se coordonner avec la conduite du changement sur la communication et la formation afin d'aligner les stratégies.

✓ Définir un mode produit

- **Mise au catalogue :** rendre le produit disponible pour les nouveaux utilisateurs
- **Déploiement unitaire :** Processus de déploiement pour les demandes au fil de l'eau
- **Assistance / maintenance :** Définir un support utilisateur pérenne

> Bonnes Pratiques

- ✓ Utiliser les procédures standards existantes dans l'entreprise
- ✓ Faire valider cette stratégie de déploiement par toutes les parties prenantes concernées

> Pièges à éviter

- ✓ Se contenter d'identifier des risques sans chercher des parades et suivre leur mise en œuvre
- ✓ Définir des parades trop générales : les actions doivent être concrètes

Fiche 3 : Définir une stratégie de déploiement

Objectif : Définir comment vont être déployés le software et / ou le hardware

Livrable : Stratégie de déploiement

> Définitions

✓ **Déploiement pilote** : Le déploiement sur un échantillon représentatif permet de roder les processus et de s'assurer qu'une fois les nouveaux composants en place, le poste de travail est toujours opérationnel. Sur cette phase le feedback des utilisateurs vers l'équipe projet est important.

✓ **Déploiement industriel :**

Le **big bang** est la stratégie la plus risquée. Elle est mise en place lorsque l'ancien système doit s'arrêter ou qu'une marche en double se révèle impossible. Besoin de beaucoup de personne en support utilisateur au lancement.

La **démarche séquentielle** est plus commune, déploiement par site géographique, par service, par module fonctionnel...elle permet de roder les processus de déploiement et le support utilisateur sur les utilisateurs les moins opérationnelles avant de s'attaquer à ceux présentant le plus de risque.

Sur cette phase, le support utilisateur doit commencer à être industrialisé

✓ **Matrice RACI**

Pour une liste d'activité avec pour chacune l'identification

- Du ou des réalisateur (R)
- Du responsable (A)
- des personnes consultées (C)
- Des personnes informées (I)

> Exemples

✓ **Déploiement pilote**

Air France : Déploiement d'une nouvelle version de leur logiciel d'enregistrement des passagers et des bagages chaque trimestre. Mise en place d'un pilote sur un échantillon représentatif du parc informatique avant de déployer sur l'ensemble du parc

✓ **Déploiement industriel :**

Une entreprise doit abandonner un SI morcelé pour basculer sur SAP. Choix du big bang car marche en double trop complexe.

Air France doit changer son logiciel d'enregistrement des passagers et des bagages sur toutes les escales mondes. Elle procède par phase, d'abord la partie passager escale par escale puis la partie bagage escale par escale. Déploiement sur plusieurs années

✓ **Matrice RACI**

MATRICE RACI	Qui ?						
Activité	Laure	Jean	Amadou	Sophie	Rachid	Marc	Dong
Définir	R	A	I	I	I	I	I
Concevoir	A	I	R	C	C	I	I
Développer	A	I	R	C	C	I	I
Tester	I	A	I	R	I	I	I

- **EXO – MONTÉE DE VERSION SAP RH (30 MIN)**

CONTEXTE

- Après plusieurs refus du client de prendre les montées de version intermédiaires proposées par SAP (beaucoup de spécificiques développés par le client), est arrivé le moment où la MV devient obligatoire, car la version actuelle ne sera plus supportée par SAP.
- Tout le périmètre SAP RH doit donc passer sur la nouvelle version dans les 12 mois. Le client a choisi de migrer en big bang lors d'un week-end.
- De nombreux interlocuteurs vont intervenir dans ce déploiement le jour J : éditeur, IT développement client (rappel : beaucoup de spécificiques...), AMOA client, équipes SAP client, les services métier de la paie, les équipes infra du client (acte technique de MEP)...

TRAVAIL À FAIRE

- Identifier les différentes étapes macro de déploiement qu'il va falloir conduire avant de procéder à la migration big bang
- Chronogramme = CQQCOQP en utilisant le RACI via fiches Excel

- **EXO – MONTÉE DE VERSION SAP RH - DEBRIEFING**